

**Перечень объектов планового технического обслуживания
внутриквартирного (внутридомового) оборудования на 2022г.**

№ п/п	Населенный пункт	Улица	Планируемая дата проведения ТО
1	Колывань	Кирова № 40	январь
2	Колывань	К.Маркса № 57	январь
3	Колывань	Ветеранов	январь
4	Колывань	Ворошилова	январь
5	Колывань	Гагарина	февраль
6	Колывань	Кирова № 42, 44, 46	февраль
7	Колывань	Дорожная	февраль
8	Колывань	К.Маркса № 102, 114, 116	февраль
9	Колывань	Заводская	март
10	Колывань	Лермонтова	март
11	Колывань	К.Маркса № 118, 100	март
12	Колывань	Рев.проспект № 21а, 72, 74	март
13	Колывань	Ленина	апрель
14	Колывань	Зав.спуск	апрель
15	Колывань	Рев.проспект № 76, 78, 83	апрель
16	Колывань	М.Горького	май
17	Колывань	Молодёжная	май
18	Колывань	Рев.проспект № 87	май
19	Колывань	Советская № 38	май
20	Колывань	Чехова № 2	май
21	Колывань	Набережная	июнь
22	Колывань	Овчинникова	июнь
23	Колывань	Чехова № 4, 4б	июнь
24	Колывань	Рев.проспект	июль
25	Колывань	Ремесленная	июль
26	Колывань	Рябиновая	июль
27	Колывань	Мира № 1, 1в, 1б	июль
28	Колывань	Северная	август
29	Колывань	Мира № 2б, 2в, 2г	август
30	Колывань	Сиб.комбайн	сентябрь
31	Колывань	Советская	сентябрь
32	Колывань	Соловьёва	октябрь
33	Колывань	Кирова № 26	октябрь
34	Колывань	Фрунзе	октябрь
35	Колывань	Чехова и мкд № 4а, 8а, 10	ноябрь
36	Колывань	Шоссейная	ноябрь
37	Колывань	Солнечная № 4, 5, 6, 7	ноябрь
38	Колывань	Мартовский	декабрь
39	Колывань	Крылова	декабрь
40	Колывань	Берёзовая	декабрь